

## **Antwort**

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage Nr. 1030  
der Abgeordneten Ursula Nonnemacher  
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 5/2631

### **Nachfragen zur Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage „Stellt der BOS-Digitalfunk ein Risiko für Einsatzkräfte und Bevölkerung dar?“ (Drs. 5/2419)**

Wortlaut der Kleinen Anfrage Nr. 1030 vom 06.01.2011:

1. Wie lange hat die Errichtung der 50 fertig gestellten Funkmaststandorte gedauert?
2. Wurden an den weiteren 120 geplanten Standorten bereits mit Baumaßnahmen begonnen bzw. in welchem Stadium der Errichtung befinden sie sich?
3. Wie wird der Zeitplan, dass Ende 2011 alle Funkstandorte fertig gestellt sein sollen, bewertet? Mit welchen realistischen Verzögerungen ist zu rechnen?

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1: Wie lange hat die Errichtung der 50 fertig gestellten Funkmaststandorte gedauert?

zu Frage 1: Die Errichtung eines Funkmaststandortes dauert durchschnittlich 15 Monate. Mit ersten Bauplanungen zur Errichtung neuer Standorte wurde Ende 2008 begonnen.

Frage 2: Wurden an den weiteren 120 geplanten Standorten bereits mit Baumaßnahmen begonnen bzw. in welchem Stadium der Errichtung befinden sie sich?

zu Frage 2: Alle für das Land Brandenburg noch zu errichtenden Funkstandorte be-

Datum des Eingangs: 03.02.2011 / Ausgegeben: 09.02.2011

finden sich in unterschiedlichen Stadien der Bearbeitung. Mehr als 40 Prozent hiervon verfügen über eine Baugenehmigung. Jahreszeitlich bedingt gibt es derzeit keine Baumaßnahmen. In Abhängigkeit von einer nachhaltigen Verbesserung der Witterungsverhältnisse kann unmittelbar an über 25 Standorten mit den Baumaßnahmen begonnen werden. Die Standorte sind dann regelmäßig in 3 Monaten baulich fertig und abgenommen. Dieser Ablauf wird sich in 2011 dann kontinuierlich fortsetzen.

Frage 3: Wie wird der Zeitplan, dass Ende 2011 alle Funkstandorte fertig gestellt sein sollen, bewertet? Mit welchen realistischen Verzögerungen ist zu rechnen?

zu Frage 3: Nach aktuellem Bearbeitungs- und Planungsstand ist davon auszugehen, dass im Land Brandenburg voraussichtlich Ende 2011 die bauliche Fertigstellung der Funkstandorte im Wesentlichen abgeschlossen sein wird. Die Inbetriebnahme des Funknetzes setzt dann noch Technikinstallationen und Technikintegrationen in Verantwortung der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BDBOS) voraus, die im Rahmen der Ressourcen der BDBOS umgesetzt werden.